



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2019 года

№ 519

с.Киясово

**О внесении изменений в Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Киясовский район»**

В целях реализации национального проекта «Образование» на территории МО «Киясовский район» в соответствии со статьями 30, 34 Устава муниципального образования «Киясовский район»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Киясовский район», утвержденный постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 25.07.2019г. № 375, следующие изменения согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Киясовский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования  
«Киясовский район»

С.В. Мерзляков



Строку № 3 «Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в МО «Киясовский район» изложить в следующей редакции:

«

3	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в МО «Киясовский район»	25.07.2019 г.	Постановление Администрации МО «Киясовский район»	Пушкарева Л.М., заместитель начальника Управления образования
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

»

Строки № 5-11 изложить в следующей редакции:

«

5	Согласование муниципальной программы «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	до 01.12.2019г.  до 01.12.2020г.  до 01.12.2021г.	Муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий 2020 г. и прогнозный 2021-2022 год. Муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий 2021 г. и прогнозный 2022-2023 год. Муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий 2022 г. и прогнозный 2023-2024 год.	Плаченлова Л.В., руководитель планово-экономической группы
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

6	Проведение инвентаризации материально–технической базы по созданию центров «Точки роста».	01.04.2019г.  01.04.2020г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в муниципальном образовании (МБОУ «Киясовская СОШ») Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в муници-	Пухарева О.Г., директор МБОУ «Киясовская СОШ»  Рябин А.Н., директор МБОУ «Первомайская СОШ» Байбатурова Л.А., ди-
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		01.04.2021г.	пальном образовании (МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ») Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в муниципальном образовании (МКОУ «Подгорновская СОШ», МКОУ «Ермолаевская СОШ»)	ректор МКОУ «Лутохинская СОШ»  Ипполитова А.В., директор МКОУ «Подгорновская СОШ», Соловьева Н.А., директор МКОУ «Ермолаевская СОШ»
7	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	01.09.2019г.  01.09.2020г.  01.09.2021г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точка роста» на базе МБОУ «Киясовская СОШ»  Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точка роста» на базе МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ»  Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точка роста» на базе МКОУ «Подгорновская СОШ», МКОУ «Ермолаевская СОШ»	Плаченова Л.В., руководитель планово-экономической группы
8.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точки роста» в МО «Киясовский район».	до 20.12.2019г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста» в соответствии с брендбуком, данные средства преду-	Пухарева О.Г., директор МБОУ «Киясовская СОШ»

		до 20.12.2020г.	смотрены в бюджете муниципально-го образования в 2020 году.	
		до 20.12.2021г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципально-го образования в 2021 году.	Рябин А.Н., директор МБОУ «Первомайская СОШ» Байбатурова Л.А., директор МКОУ «Лутохинская СОШ»
		до 20.12.2021г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципально-го образования в 2022году.	Ипполитова А.В., директор МКОУ «Подгорновская СОШ», Соловьева Н.А., директор МКОУ «Ермолаевская СОШ»
9	Заявка на закупку оборудования	до 10.01.2020г.	Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательный центр «Точки роста» на базе МБОУ «Киясовская СОШ».	Пухарева О.Г., директор МБОУ «Киясовская СОШ»
		до 10.01.2020г.	Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательный центр «Точки роста» на базе МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ»	Рябин А.Н., директор МБОУ «Первомайская СОШ» Байбатурова Л.А., директор МКОУ «Лутохинская СОШ»
		до 10.01.2020г.	Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательный центр «Точки роста» на базе МКОУ «Подгорновская СОШ», МКОУ «Ермолаевская СОШ».	Ипполитова А.В., директор МКОУ «Подгорновская СОШ», Соловьева Н.А., директор МКОУ «Ермолаевская СОШ»

10	<p>Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»</p>	<p>до 20.08.2020г.</p> <p>до 20.08.2021г</p> <p>до 20.08.2022г</p>	<p>Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» на базе МБОУ «Киясовская СОШ»,</p> <p>Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» на базе МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ»,</p> <p>Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» на базе МКОУ «Подгорновская СОШ», МКУ «Ермолаевская СОШ».</p>	<p>Пухарева О.Г., директор МБОУ «Киясовская СОШ»</p> <p>Рябин А.Н., директор МБОУ «Первомайская СОШ» Байбатурова Л.А., директор МКОУ «Лутохинская СОШ»</p> <p>Ипполитова А.В., директор МКОУ «Подгорновская СОШ», Соловьева Н.А., директор МКОУ «Ермолаевская СОШ»</p>
11	<p>Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точки роста»: Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с брендбуком. Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>до 01.08.2020 г.</p> <p>до 01.08.2021 г.</p> <p>до 01.08.2022 г.</p>	<p>Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста» МБОУ «Киясовская СОШ»,</p> <p>Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста» МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ»,</p> <p>Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста» МКОУ «Подгорновская СОШ», МКУ «Ермолаевская СОШ».</p>	<p>Пухарева О.Г., директор МБОУ «Киясовская СОШ»</p> <p>Рябин А.Н., директор МБОУ «Первомайская СОШ» Байбатурова Л.А., директор МКОУ «Лутохинская СОШ»</p> <p>Ипполитова А.В., директор МКОУ «Подгорновская СОШ», Соловьева Н.А., директор МКОУ «Ермолаевская СОШ»</p>



Строки № 19-20 изложить в следующей редакции:

«

19	<p>Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров  МБОУ «Киясовская СОШ»,  МБОУ «Первомайская СОШ»,  МКОУ «Лутохинская СОШ»,  МКОУ «Подгорновская СОШ»,  МКУ «Ермолаевская СОШ».</p>	<p>до 01.09.2020 г.  до 01.09.2021г.  до 01.09.2021г.  до 01.09.2022г.  до 01.09.2022г.</p>	<p>Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров</p>	<p>Пушкарева Л.М., заместитель начальника  Управления образования  Директора школ:  Пухарева О.Г..  Рябин А.Н.,  Байбатурова Л.А.,  Ипполитова А.В.,  Соловьева Н.А.</p>
20	<p>Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) через газету «Знамя труда», социальные сети.  Создание Интернет странички на сайте школы  МБОУ «Киясовская СОШ»,  МБОУ «Первомайская СОШ»,  МКОУ «Лутохинская СОШ»,  МКОУ «Подгорновская СОШ»,  МКУ «Ермолаевская СОШ».</p>	<p>до 01.09.2020 г.  до 01.09.2021г.  до 01.09.2021г.  до 01.09.2022г.  до 01.09.2022г.</p>	<p>Информирование учащихся, родителей, общественность по созданию центров «Точки роста» через СМИ, социальные сети.  Создание Интернет странички на сайте школы</p>	<p>Пушкарева Л.М., заместитель начальника  Управления образования  Директора школ:  Пухарева О.Г..  Рябин А.Н.,  Байбатурова Л.А.,  Ипполитова А.В.,  Соловьева Н.А.</p>

»

Строку № 22 «Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами» изложить в следующей редакции:

«

22	<p>Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами  МБОУ «Киясовская СОШ»,  МБОУ «Первомайская СОШ»,  МКОУ «Лутохинская СОШ»,  МКОУ «Подгорновская СОШ»,  МКУ «Ермолаевская СОШ».</p>	<p>до 01.09.2020 г.  до 01.09.2021г.  до 01.09.2021г.  до 01.09.2022г.  до 01.09.2022г.</p>	<p>Проведены классные часы, родительские собрания</p>	<p>Директора школ:  Пухарева О.Г..  Рябин А.Н.,  Байбатурова Л.А.,  Ипполитова А.В.,  Соловьева Н.А.</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Строку № 25 «Организация освещения информации об открытии Центров: на радио; в газете «Знамя труда»; Интернет ресурсах (в том числе сайтах ОУ и ОО» изложить в следующей редакции:

25	<p>Организация освещения информации об открытии Центров: на радио; в газете «Знамя труда»; Интернет ресурсах (в том числе сайтах ОУ и ОО</p> <p>МБОУ «Киясовская СОШ»,  МБОУ «Первомайская СОШ»,  МКОУ «Лутохинская СОШ»,  МКОУ «Подгорновская СОШ»,  МКУ «Ермолаевская СОШ»</p>	<p>до 01.09.2020 г.  до 01.09.2021г.  до 01.09.2021г.  до 01.09.2022г.  до 01.09.2022г.</p>	<p>Информации об открытии Центров: в газете «Знамя труда»; Интернет ресурсах (в том числе сайтах ОУ и ОО)</p>	<p>Директора школ:  Пухарева О.Г..  Рябин А.Н.,  Байбатурова Л.А.,  Ипполитова А.В.,  Соловьева Н.А.</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---